

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Grupo de recursos	Gantt Chart																											
								01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19							
1		Ajustar planejamento global do trabalho	60 dias	Seg 01/06/15	Sex 21/08/15			IRB																											
2	1.1	Início_TCU	0 dias	Seg 01/06/15	Seg 01/06/15			01/06																											
3	1.2	Início_TCs	0 dias	Seg 10/08/15	Seg 10/08/15			10/08																											
4	1.3	Elaboração dos cronogramas	15 dias	Seg 01/06/15	Sex 19/06/15	2	TCU	TCU_servidor																											
5	1.4	Apresentar planejamento inicial (videoconferencia)	1 dia	Seg 10/08/15	Seg 10/08/15	3;4	TCU	TCU_servidor																											
6	1.5	Enviar dúvidas/sugestões quanto ao novo cronograma	9 dias	Seg 10/08/15	Qui 20/08/15	5II	TCs_Planejamento	TCs_Planejamento_Interlocutor																											
7	1.6	Enviar insumos para construção do modelo	9 dias	Seg 10/08/15	Qui 20/08/15	6II	TCs_Planejamento	TCs_Planejamento_Interlocutor																											
8	1.7	Ajustes	1 dia	Sex 21/08/15	Sex 21/08/15	7	TCU	TCU_servidor																											
9	1.8	Planejamento ajustado aprovado pelos participantes	0 dias	Sex 21/08/15	Sex 21/08/15	8	IRB	21/08																											
10		Elaborar instrumento de coleta de dados	123 dias	Seg 01/06/15	Ter 24/11/15			TCU																											
11	2.1	Elaborar propostas de modelo e instrumentos de auto-avaliação	70 dias	Seg 01/06/15	Sex 04/09/15			TCU																											
12	2.1.1	Preparação	30 dias	Seg 01/06/15	Sex 10/07/15			TCU																											
13	2.1.1.1	Nivelamento da equipe do TCU	19 dias	Seg 01/06/15	Qui 25/06/15	2		TCU																											
14	2.1.1.2	Levantamento de documentos de referência (modelos, acordãos, legislação etc)	19 dias	Seg 01/06/15	Qui 25/06/15	13II		TCU																											
15	2.1.1.3	Entrevistas com partes interessadas (DF, RS, SC, PR)	11 dias	Sex 26/06/15	Sex 10/07/15	13;14		TCU																											
16	2.1.1.4	Preparação encerrada	0 dias	Sex 10/07/15	Sex 10/07/15	13;14;15		TCU																											
17	2.1.2	Elaborar proposta de modelo	40 dias	Seg 13/07/15	Sex 04/09/15	16		TCU																											
18	2.1.2.1	Criar página Web do levantamento	5 dias	Seg 13/07/15	Sex 17/07/15			TCU																											
19	2.1.2.2	Elaborar modelo_v0 (componentes, práticas e itens de controle)	25 dias	Seg 13/07/15	Sex 14/08/15			TCU																											
20	2.1.2.3	Elaborar QRN do modelo_v0	25 dias	Seg 13/07/15	Sex 14/08/15	19II		TCU																											
21	2.1.2.4	Definir proposta de escala de respostas	25 dias	Seg 13/07/15	Sex 14/08/15	19I		TCU																											
22	2.1.2.5	Proposta de modelo_v0 suportado por QRN pronto	0 dias	Sex 14/08/15	Sex 14/08/15	19;20;21;18		TCU																											
23	2.1.2.6	Enviar modelo_v0 para gestores (PR, SC)	1 dia	Seg 17/08/15	Seg 17/08/15	22		TCU																											
24	2.1.2.7	Estudar critérios para definir quais os tipos de questionário (Municípios, estados)	9 dias	Seg 17/08/15	Qui 27/08/15	23II		TCU																											
25	2.1.2.8	Elaborar versão inicial dos documentos de apoio	9 dias	Seg 17/08/15	Qui 27/08/15	23II		TCU																											
26	.1.2.8.1	Elaborar versão inicial do glossário	9 dias	Seg 17/08/15	Qui 27/08/15			TCU																											
27	.1.2.8.2	Elaborar versão inicial da FAQ	9 dias	Seg 17/08/15	Qui 27/08/15			TCU																											
28	.1.2.8.3	Elaborar versão inicial das instruções de preenchimento	9 dias	Seg 17/08/15	Qui 27/08/15			TCU																											
29	.1.2.8.4	Versão inicial do FAQ e glossário prontos	0 dias	Qui 27/08/15	Qui 27/08/15	26;28;27		TCU																											
30	2.1.2.9	Discutir proposta de modelo_v0 com gestores	5 dias	Sex 28/08/15	Qui 03/09/15			TCU																											
31	1.2.9.1	Preparação	1 dia	Sex 28/08/15	Sex 28/08/15	22TI+9 dias		TCU																											
32	1.2.9.2	Curitiba (SES, SMS)	2 dias	Seg 31/08/15	Ter 01/09/15	31		TCU																											
33	1.2.9.3	Florianópolis (SMS)	2 dias	Qua 02/09/15	Qui 03/09/15	32		TCU																											
34	2.1.2.10	Ajustes pos discussões com gestores	1 dia	Sex 04/09/15	Sex 04/09/15	33		TCU																											
35	2.1.2.11	Proposta de modelo_v1 suportado por QRN pronto	0 dias	Sex 04/09/15	Sex 04/09/15	34		TCU																											
36	2.2	Validar modelo e instrumentos de auto-avaliação	73 dias	Seg 10/08/15	Ter 24/11/15			TCU																											
37	2.2.1	Painel de apresentação aos TCs	22 dias	Seg 10/08/15	Qua 09/09/15			TCU																											
38	2.2.1.1	Organizar painel de referência	5 dias	Seg 10/08/15	Sex 14/08/15	39II-20 dias		TCU																											
39	2.2.1.2	Realizar painel de apresentação aos TCs (presencial em BSB)	2 dias	Ter 08/09/15	Qua 09/09/15	35		TCU																											
40	2.2.1.3	TCs conhecendo proposta de modelo_v1	0 dias	Qua 09/09/15	Qua 09/09/15	39		TCU																											
41	2.2.2	TCs buscam sugestões locais	22 dias	Qui 10/09/15	Sex 09/10/15		TCs_Planejamento	TCU																											
42	2.2.2.1	Ações dos TCs (painéis, grupos focais etc)	22 dias	Qui 10/09/15	Sex 09/10/15	40		TCU																											
43	2.2.2.2	Envio de contribuições ao TCU	0 dias	Sex 09/10/15	Sex 09/10/15	42		TCU																											
44	2.2.3	TCU busca sugestões federais	22 dias	Qui 10/09/15	Sex 09/10/15	40		TCU																											
45	2.2.3.1	Organizar painel	5 dias	Qui 10/09/15	Qua 16/09/15	46II-15 dias		TCU																											
46	2.2.3.2	Painel com partes interessadas federais e seceReferência (BSB)	1 dia	Qua 16/09/15	Qua 16/09/15			TCU																											
47	2.2.3.3	Aguardar contribuições	13 dias	Qua 16/09/15	Sex 02/10/15	46II		TCU																											
48	2.2.3.4	Analisar contribuições	5 dias	Seg 05/10/15	Sex 09/10/15	47		TCU																											
49	2.2.3.5	Contribuições federais/seceReferência consolidadas	0 dias	Sex 09/10/15	Sex 09/10/15	48		TCU																											
50	2.2.4	Consolidação das sugestões dos TCs pela equipe do TCU	4 dias	Ter 13/10/15	Sex 16/10/15			TCU																											
51	2.2.4.1	Análise e ajustes	4 dias	Ter 13/10/15	Sex 16/10/15	49		TCU																											
52	2.2.4.2	Envio da proposta que será discutida no grupo focal (modelo_v2)	0 dias	Sex 16/10/15	Sex 16/10/15	51		TCU																											
53	2.2.5	Grupo focal (TCs participantes)	22 dias	Qua 23/09/15	Sex 23/10/15			TCU																											
54	2.2.5.1	Organizar grupo focal	5 dias	Qua 23/09/15	Qua 30/09/15	55TI-15 dias		TCU																											
55	2.2.5.2	Realizar grupo focal (presencial em BSB)	2 dias	Qui 22/10/15	Sex 23/10/15	52TI+3 dias	TCU;TCs_Planejamento	TCU																											
56	2.2.5.3	Modelo e instrumento ajustados após o grupo focal (modelo_v3)	0 dias	Sex 23/10/15	Sex 23/10/15	55		TCU																											
57	2.2.6	Painel de referência externo (partes interessadas)	33 dias	Ter 06/10/15	Ter 24/11/15			TCU																											
58	2.2.6.1	Organizar painel de referência	5 dias	Ter 06/10/15	Qua 14/10/15	59TI-15 dias		TCU																											
59	2.2.6.2	Realizar painel de referência (partes interessadas - BSB e video para o re)	1 dia	Sex 06/11/15	Sex 06/11/15	56TI+7 dias	TCU;TCs_Planejamento	TCU																											
60	2.2.6.3	Receber sugestões ("consulta pública")	11 dias	Sex 06/11/15	Sex 20/11/15	59II		TCU																											
61	2.2.6.4	Ajustes (pos- contribuições)	2 dias	Seg 23/11/15	Ter 24/11/15	60		TCU;TCs_Planejamento																											
62	2.2.6.5	Modelo e instrumento ajustados (modelo_v4)	0 dias	Ter 24/11/15	Ter 24/11/15	61		TCU																											
63		3 Selecionar jurisdicionados	20 dias	Qui 22/10/15	Sex 20/11/15			TCU																											
64	3.1	Discussão dos critérios para escolha dos respondentes (todos os municípios? Tc	2 dias	Qui 22/10/15	Sex 23/10/15	55II	TCU;TCs_Planejamento	TCU																											
65	3.2	Elaborar relação dos respondentes e enviar ao TCU	13 dias	Seg 26/10/15	Sex 13/11/15	64		TCU																											
66	3.3	Consolidar relação dos respondentes	5 dias	Seg 16/11/15	Sex 20/11/15	65		TCU																											
67	3.4	Relação dos respondentes pronta	0 dias	Sex 20/11/15	Sex 20/11/15	66		TCU																											
68		4 Implantar infraestrutura de envio de comunicações e coleta	24 dias	Ter 25/08/15	Seg 28/09/15			TCU																											
69	4.1	Nivelar equipe do levantamento (treinamento do IGG)	4 dias	Ter 25/08/15	Sex 28/08/15			TCU																											
70	4.2	Infraestrutura de envio de comunicações	20 dias	Seg 31/08/15	Seg 28/09/15			TCU																											
71	4.2.1	Ajustar utilização do contrato dos Correios	5 dias	Seg 31/08/15	Sex 04/09/15	69		TCU																											
72	4.2.2	Adaptar solução de envio de comunicações	10 dias	Ter 08/09/15	Seg 21/09/15	71		TCU																											
73	4.2.3	Testar envio de comunicações	5 dias	Ter 22/09/15	Seg 28/09/15	72		TCU																											
74	4.2.4	Ferramenta de envio de comunicações testada	0 dias	Seg 28/09/15	Seg 28/09/15	73		TCU																											
75	4.3	Infra-estrutura de coleta de dados	14 dias	Seg 31/08/15	Sex 18/09/15			TCU																											
76	4.3.1	Validar situação da instalação da ferramenta (LimeSurvey)	5 dias	Seg 31/08/15	Sex 04/09/15	69		TCU																											
77	4.3.2	Fechar ANS com STI/Setic	4 dias	Ter 08/09/15	Sex 11/09/15	76		TCU																											



