

1. IDENTIFICAÇÃO

Nº do Relatório de Publicação: 005/2014

Empreendimento: Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek

Objeto da fiscalização: Obra das Estações Metroviárias Padre Cícero e Juscelino Kubitschek

Órgão/Entidade fiscalizado(a): METROFOR

Processo de acompanhamento da obra: 01477/2011-3

Relator do processo: Conselheiro Alexandre Figueiredo

2. ATIVIDADES DA COMISSÃO

Período das atividades: 01/10/2013 a 31/03/2014

Data da inspeção: 29/01/2014

Nº do Contrato	Execução físico-financeira*:		% Executado do Contrato
	Valor Atualizado	Valor Pago	
21/METROFOR/2012	R\$ 20.761.820,00	R\$ 6.600.932,73	31,79%

* Informações baseadas no Boletim de Medição nº 11 (abril de 2013)

Atividades desenvolvidas:

Durante o período de monitoramento, a equipe técnica responsável por acompanhar a obra realizou a análise dos esclarecimentos prestados tempestivamente pelo gestor do METROFOR, em resposta ao Despacho Singular nº 3972/2013.

Nos esclarecimentos prestados, o Gestor do METROFOR apontou uma série de equívocos cometidos nas medições mensais referentes à execução do Contrato nº 021/2012. Esses equívocos são de responsabilidade do Gestor e do Fiscal do Contrato 021/2012.

A equipe de técnicos da comissão visitou as estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek no dia 29/01/2014 para verificar o avanço nas obras civis e atestar a execução de serviços medidos e pagos pela contratante.

Na análise dos esclarecimentos prestados pelo Gestor do METROFOR, foram ratificados questionamentos que necessitam de esclarecimentos por parte do Gestor do Contrato 021/2012 e do Fiscal do Contrato 021/2012.

3. ACHADOS DE AUDITORIA

Este tópico apresenta um resumo da opinião técnica expressa nos Relatórios de Inspeção desta Comissão em relação às situações encontradas em desacordo com os critérios adotados para fiscalização. Conforme decidido pelo Pleno do TCE/CE, em sessão ordinária realizada em 18 de dezembro de 2012, os achados de auditoria somente terão publicidade após a manifestação dos gestores públicos envolvidos, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

4. ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – vista interna do canteiro de obra da Estação Juscelino Kubitschek (estação em elevado).



Foto 2 – Vista da lateral (externa) do canteiro da Estação Juscelino Kubitschek (estação em elevado).



Foto 3 – Peças metálicas dispostas no canteiro da Estação Juscelino Kubitschek.



Foto 4 – Vista parcial do canteiro de obras da Estação Padre Cícero (estação em nível de superfície).



Foto 5 – Vista do canteiro da Estação Padre Cícero – sentido Centro de Fortaleza.



Foto 6 – Vista do canteiro da Estação Padre Cícero – sentido Parangaba.