



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Infraestrutura



**7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/SEINFRA/2012
PROCESSO SPU nº 2282405/2013**

7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA – SEINFRA E O CONSÓRCIO CPE-VLT FORTALEZA (CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA. E ENGEXATA ENGENHARIA LTDA.), PARA OS FINS NELE INDICADOS.

A **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA – SEINFRA**, já devidamente qualificada no Contrato base, denominada de CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Secretário Francisco Adail de Carvalho Fontenele e o **Consórcio CPE-VLT FORTALEZA**, também qualificado no Contrato em tela, formado pelas empresas **CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.** CNPJ nº 61.776.399/0001-91, Empresa líder do Consórcio, neste ato representada por Marcelo Scott Franco de Camargo, sócio Administrador, portador da C.I nº 9.658.028 e CPF nº 100.329.468-56, **CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA.** CNPJ nº 60.625.829/0001-01 neste ato representada por Hugo Eduardo Passarelli Scott, portador da C.I nº 6.760.887-5 SSP/SP e CPF nº 055.606.178-06 e **ENGEXATA ENGENHARIA LTDA.** CNPJ nº 07.654.734/0001-33, neste ato representada por Ananias Pinheiro Granja, portador da identidade no 7355/D-CREA-CE e CPF No 203.318.433-15, **RESOLVEM** celebrar este Termo Aditivo do Contrato mediante as Cláusulas e condições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Termo tem como fundamentos o art. 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93, o disposto no Processo nº **2282405-2014**, e o novo cronograma do qual é parte integrante, independente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O objeto deste Aditivo é a prorrogação do prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, sendo, portanto seu término em 16 de agosto de 2014.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Infraestrutura



3. CLAUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

3.1. Continuam inalteradas as demais cláusulas contratuais, que ora se ratificam


E, por estarem, justos e acordados, assinam o presente Termo, na presença das testemunhas abaixo.


Fortaleza, 15 de ABRIL de 2014.

PELA CONTRATANTE


Francisco Adail de Carvalho Fontenele
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA

PELO CONTRATADO
Consórcio CPE-VLT FORTALEZA


Marcelo Scott Franco de Camargo
CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.


Hugo Eduardo Passarelli Scott
CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA.


Ananias Pinheiro Granja
ENGEXATA ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:

