TRIBUNAL DE CONTAS
! DO ESTADO DO CEARA

PROCESSO N° 01477/2011-3 RELATORIO DE INSPEGAO N° 0014/2011

ORGAO: SECRETARIA ESPECIAL DA COPA

NATUREZA: INSPECAO/ACOMPANHAMENTO DE OBRA
INTERESSADO: 112 INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
RELATOR: CONSELHEIRO DR. ALEXANDRE FIGUEIREDO

ASSUNTO: RELATORIO DE INSPEGAO DAS
ESTAGOES PADRE CiCERO E JUSCELINO
KUBITSCHEK, OBRAS COMPONENTES DA
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DA
COPA DO MUNDO DE 2014.

1 - OBJETIVO

1. Trata o presente Relatério de Inspecdo das atividades relativas a
fiscalizagdo e acompanhamento das obras das Estagcdes Padre Cicero e Juscelino
Kubitschek, em Fortaleza/CE, desenvolvidas pela Comissdao Técnica de
Fiscalizagdo/Acompanhamento das Obras da Copa 2014, no periodo de 17/03/2011 a
22/04/2011.

2 - DESCRIGAO GERAL DO EMPREENDIMENTO

2, As Estacdes Padre Cicero e Juscelino Kubitschek (Montese) sao projetos
de melhoria de mobilidade urbana para a cidade, previstos para a Copa 2014,
localizados na Linha Sul do Metr6 de Fortaleza (Metrofor), que complementam o sistema

de transporte urbano em Fortaleza.

3. A primeira estac&o sera localizada na Av. José Bastos, nas proximidades
do campo do Ceara Sporting Clube. Esta unidade sera de superficie, com bilheterias e
bloqueios localizados no nivel superior, com acesso por rampas e passarelas. As salas
técnicas e operacionais serao localizadas em terreno diverso, do outro lado da Av. José

Bastos, com acesso pela via passarela.
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4, A Estacdo Juscelino Kubistchek sera localizada entre a av. Jodo Pessoa, a
rua Joao Nepomuceno e a rua Alagoas. Sua concepc¢ao é de uma estacao elevada com
plataformas laterais, com mezanino de integracdo entre as duas plataformas, onde
estardo localizadas as salas técnicas e operacionais. O hall de bilheterias e bloqueios
sera no nivel térreo, posicionado entre dois conjuntos de lojas, caracterizando galeria

comercial e de passagem.

3 — ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSAO

5. Em 17/03/2011, o METROFOR encaminhou os Projetos Executivos de
Arquitetura das Estagdes de Metr6 — Pe. Cicero e Juscelino Kubitschek. O 6rgéo ja
havia informado pelo Oficio n° 82/2011-DPR que tinha efetivado a contratagao de
empresa consultora para elaboragao dos projetos e planilhas orgamentarias e que,
quando os mesmos estivessem finalizados, seriam encaminhados ao Tribunal. Entretanto,
até a presente data, ndo foi encaminhado o restante dos componentes do Projeto

Executivo das Estacgdes.

6. Destaca-se o atraso no cronograma definidko na Matriz de
Responsabilidades. De acordo com esse instrumento, as obras deveriam ter iniciado
em marc¢o/2011. Reafirma-se que, com os atrasos decorrentes da elaboracdo dos

projetos, provavelmente a obra iniciara no final do 2° semestre.

7. Em relacdo a desapropriagao, informa-se que foi publicado o Decreto n°
30.482, no Diario Oficial do Estado de 06/04/2011, que declara de utilidade publica para
fins de desapropriacéo as areas de terras para a construcido das Estagdes Padre Cicero e
Juscelino Kubitschek. Estdo previstas quatro areas que totalizam 14.902,97 m?, sendo
trés para a Estagdo Pe. Cicero (11.910,13 m?) e uma para a Juscelino Kubitschek

(2.992,84 m?). A seguir os croquis das areas objetos de desapropriagéo:
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Figura 1 - Compreende a quadra, inclusive benfeitorias, destinada a implantacao da Estagdo Padre Cicero,
limitada pela Avenida José Bastos e pelas Ruas Porfirio Sampaio, Bardo de Vasconcelos e Tiradentes, com

uma area de 4.512,94 m?.
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Figura 2 - Compreende uma area de terra localizada no Municipio de Fortaleza, inclusive com benfeitorias,
delimitada pelas coordenadas georreferenciadas, destinada a implantagdo da Estagao Padre Cicero, com

uma area de 1.140,10m?.

Processo n° 01477/2011-3 Relatorio de Inspegéao n° 0014/2011

p.3



TRIBUNAL DE CONTAS
! J DO ESTADO DO CEARA

% NADM MOCWYW Wi
oo |8
Q 2
6}
8
=
™ & . 7 i |
- ﬁ % I 7 8 + & &
g )¢ |
i s
'E § OH¥33ID  3H0¥d . W
=R - ¥,

Figura 3 - Compreende uma area de terra, inclusive com benfeitorias, delimitada pelas coordenadas
georreferenciadas, destinada a implantagao da Estagao Padre Cicero, com uma area de 6.257,09m>
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Figura 4 - Compreende a quadra, inclusive benfeitorias, destinada a implantagdo da Estacdo Juscelino
Kubitschek, limitada pelas Ruas Jodo Nepomuceno e Alagoas e pela faixa de dominio do Metrd de
Fortaleza, com uma area de 2.992,84m?.
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8. Em relacdo aos demais itens solicitados, ainda estdo pendentes as

planinhas orgamentarias, o licenciamento ambiental e estudos ambientais.

9. Assim, reitera-se o alerta acerca da EXISTENCIA DE RISCOS QUE PODEM
ACARRETAR EM UM POSSIVEL ATRASO NOS PRAZOS PARA LICITAGAO E INiCIO
DAS OBRAS, devido a delonga na elaboragdo desses projetos e a demora no processo

de licenciamento ambiental ou em novas condicionantes ambientais.

4 — CONCLUSAO

10. Ex positis, a 112 Inspetoria de Controle Externo, no uso de suas atribuicdes,

RELATA, para os devidos fins, que a Comissdao Técnica iniciou o
procedimento de ACOMPANHAMENTO DE OBRA DAS ESTACOES DE METRO PADRE
CICERO E JUSCELINO KUBITSCHEK, EM FORTALEZA/CE, conforme autorizado pelo
Sr. Conselheiro Relator, a fim de proceder analise dos documentos e inspeg¢ao in loco

periddica até a conclusdo do empreendimento.
1. No ensejo, eleva o feito a consideragao superior, sugerindo que:

1) seja SOLICITADO AO METROFOR, através de oficio, o envio dos

seguintes documentos:

a) Projetos Executivos das Estagées de Metrdé Padre Cicero e Juscelino
Kubitschek;

b) Licenciamento ambiental do empreendimento, com correspondentes

estudos ambientais; e

c) Situagao atual do processo de desapropriacao;
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2) seja AUTORIZADA A DIVULGACAO do presente Relatdrio de Inspecdo
no site fiscalizacopa2014.gov.br - PORTAL TCU COPA 2014, nos termos do Protocolo
de Execucgao, firmado entre os Tribunais de Contas envolvidos no acompanhamento das

agdes governamentais para a realizagédo da Copa do Mundo de 2014.

Comissao Técnica de Fiscalizacdo/Acompanhamento das Obras da Copa
2014. Fortaleza, 5 de maio de 2011.

ALEXANDRE G. S. DE ALBUQUERQUE CARLOS ALBERTO DE M. NASCIMENTO

Analista de Controle Externo Analista de Controle Externo
THEOFILO MACIEL MELO RUBENS GUSTAVO N. ROCHA
Analista de Controle Externo Analista de Controle Externo

LIANA PEIXOTO B. BANDEIRA RICARDO SALMITO RODRIGUES
Analista de Controle Externo Analista de Controle Externo

JOSE OSCAR FEITOSA ANDRADE
Coordenador da Comissao
Diretor da 112 ICE
Eng. Civil, CREA 8.100-D

Processo n° 01477/2011-3 Relatorio de Inspegao n°® 0014/2011  p. 6



TRIBUNAL DE CONTAS
! DO ESTADO DO CEARA

ANEXO |
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Figura 02 — Local da Estacao Juscelino Kubitschek
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